葛西造花店様_ウェブサイト制作スケジュール

日付	曜日	受注者	発注者
4月20日	月		
4月21日	火		
4月22日	水	デザイン初校提出	
4月23日	木		
4月24日	金		
4月25日	土		
4月26日	日		
4月27日	月		
4月28日	火		初校戻し
4月29日	水	デザイン二校提出	
4月30日	木		
5月1日	金		
5月2日	土		
5月3日	日		
5月4日	月		
5月5日	火		
5月6日	水		
5月7日	木		
5月8日	金		二校戻し
5月9日	土		
5月10日	日		
5月11日	月	校	了
5月12日	火	コーディング(素材撮影)	
5月13日	水		
5月14日	木		
5月15日	金		
5月16日	土		
5月17日	日		
5月18日	月		
5月19日	火		
5月20日	水		
5月21日	木		
5月22日	金		
5月23日	土		
5月24日	日		
5月25日	月	サイトプ	レビュー
5月26日	火	修正	修正箇所指示
5月27日	水		
5月28日	木		
5月29日	金	ドメイン・サ	ナーバー取得
5月30日	土		
5月31日	日		
6月1日	月	公	開